

УТВЕРЖДЁН
 приказом департамента образования
 Ярославской области
 от 30.07.2018 № 308/01-04

**План мероприятий («дорожная карта»)
 по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
 среднего общего образования в Ярославской области в 2019 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-11 в 2018 году			
1.1.	Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в Ярославской области в 2018 году	до 1 августа 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
1.2.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11 в Ярославской области в 2018 году	до 1 августа 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, председатели ПК
1.3.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Ярославской области по форме, предоставляемой ФИПИ	до 1 августа 2018	ГУ ЯО ЦОиККО, председатели ПК
1.4.	Подготовка и издание сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2018 году»	август 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
1.5.	Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на августовском региональном совещании и муниципальных педагогических конференциях, на заседаниях предметных методических объединений	август-сентябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, МОУО, ОО
1.6.	Проведение Коллегии департамента образования по итогам проведения государственной итоговой аттестации	октябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования		
1.7.	Организация встречи с председателями ПК по итогам проведения ГИА-11 в 2018 году «Результаты работы предметных комиссий в 2018 году, проблемы, согласованность в оценивании, планирование деятельности ПК на 2018 год»	ноябрь 2018, май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
1.8.	Проведение совещания с муниципальными координаторами «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году: основные итоги и задачи на 2019 год»	ноябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
1.9.	Собеседование с МОУО по итогам проведения ГИА-11	октябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО ИРО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	<p>Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании.</p> <p>Подготовка обучающихся к пересдаче по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь):</p> <ul style="list-style-type: none"> – разработка индивидуальных планов работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании; – организация индивидуальных занятий с обучающимися по подготовке к ГИА в дополнительный период; – организация работы психологической службы (консультации психолога, тренинги) 	до 15 сентября 2018	МОУО, ОО
2.2.	Корректировка и разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым	по плану ГАУ ДПО ЯО ИРО	ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	проводится ГИА-11 с учетом результатов аналитических отчетов		
2.3.	Проведение курсов для руководителей и заместителей руководителей ОО	октябрь 2018- апрель 2019	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.4.	Проведение курсов для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ работающих в сложных социальных условиях	октябрь 2018- апрель 2019	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.5.	Направление методических писем «Анализ результатов ЕГЭ по каждому учебному предмету»	август 2018	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.6.	Обсуждение вопросов подготовки учащихся к ГИА на открытых заседаниях регионального методического объединения «ТЕМП», секция «Математика», «Химия»	октябрь, декабрь, февраль, апрель	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.7.	Проведение вебинаров, семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом результатов ЕГЭ 2018 года»	по отдельному плану	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.8.	Проведение межрегиональных мероприятий по обмену опытом в вопросах качества проведения оценочных процедур и применения результатов оценочных процедур		
2.8.1.	Проведение Межрегиональной видеоконференции «Развитие региональной системы оценки качества образования»	октябрь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
2.8.2.	Проведение Межрегиональной конференции «Система оценки качества образования: проблемы и перспективы»	октябрь (ноябрь) 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
2.9.	Проведение семинаров в муниципальных районах/ городских округах «Возможности и ограничения анализа первичной базы данных результатов ЕГЭ и ОГЭ в образовательной организации»	сентябрь-октябрь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
2.10.	Проведение серии педагогических субботников (представление в муниципальных районах, городских округах лучшего педагогического опыта)	в течение года	ГАУ ДПО ЯО ИРО МОУО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
2.11.	Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях в 2018/2019 учебном году	сентябрь 2018 года в течение учебного года	МОУО ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня, регламентирующих организацию и проведение ГИА-11 в 2018/2019 учебном году в Ярославской области	июль 2018-июль 2019 в соответствии с изменениями на федеральном уровне	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.1.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) в Ярославской области в 2019 году	август 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.2.	Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению ГИА-11 в Ярославской области в 2018/2019 годах	август 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГАУ ДПО ЯО ИРО
3.1.3	О внесении изменений в Положение о Государственной экзаменационной комиссии Ярославской области о проведении ГИА-11; Положение о предметных комиссиях Ярославской области; Положение о конфликтной комиссии Ярославской области	до декабря 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.4.	Об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области	август 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1.5	Об утверждении Положения о пункте проведения экзамена при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	сентябрь 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.6.	О внесении изменений в приказ о размере и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2018/2019 учебном году	до декабря 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.7.	Об утверждении перечня пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2019 году	ноябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.8.	Об утверждении инструкции по организации приема, передачи, учета, доставки, хранения и уничтожения экзаменационных материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2018/2019 учебном	ноябрь 2018	ДО, МОУО
3.1.9.	О внесении изменений в Порядок присвоения статусов экспертам предметных комиссий при проведении ГИА-11 в Ярославской области и образования региональной квалификационной комиссии (по необходимости)	декабрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.2.	Подготовка приказов о проведении ГИА в дополнительный период 2018 года:		
3.2.1.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году в дополнительный период (сентябрь)	август 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.2.2.	Об утверждении графика проведения проверки готовности пунктов проведения экзаменов, задействованных в дополнительный период	август 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.2.3.	Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 в дополнительный период (сентябрь) о результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	август 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.2.4.	Об образовании предметных комиссий Ярославской области при проведении ГИА-11 в дополнительный период в 2018 году, утверждении их составов и графика работы	август 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.2.5.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с применением технологии печати полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и перевода бланков ответов участников в электронный вид в пунктах проведения экзаменов в дополнительный период в 2018 году	август 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.2.6.	О допуске медицинских работников в пункты проведения экзаменов в дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году	август 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.	Подготовка приказов о проведении ГИА-11 в 2019 году:		
3.3.1.	Об утверждении плана информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) в Ярославской области в 2018/2019 учебном году	август 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.2.	Об утверждении перечня мест регистрации на участие в сочинении и ЕГЭ на территории Ярославской области в 2018/2019 учебном году	сентябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
3.3.3	Об утверждении состава муниципальных координаторов проведения государственной итоговой аттестации по	сентябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2018/2019 учебном году		МОУО
3.3.4.	О назначении лиц, ответственных за формирование и ведение РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в 2018/2019 учебном году	сентябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.5.	О назначении регионального координатора по организации видеонаблюдения в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2019 году	сентябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.6.	Об утверждении форм заявлений и журналов регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итоговом сочинении (изложении) участников в Ярославской области в 2018/2019 учебном году	октябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.7	Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ярославской области	декабрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.8.	Об образовании конфликтной комиссии и утверждении ее состава	январь 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.9.	Об утверждении Правил заполнения бланков единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2019 году	январь 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.10.	О внесении изменений в форму удостоверений общественного наблюдателя и заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, всероссийской олимпиады школьников (по	январь 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	необходимости)		
3.3.11.	О назначении ответственных за работу с экзаменационными материалами	январь 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.12.	О назначении ответственного лица, за предоставление доступа к portalу smotriego.ru в период подготовки и проведения ГИА-11	январь 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.13.	Об утверждении Памятки о правилах проведения единого государственного экзамена в 2019 году, листа информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и формы журнала учета ознакомления участников ГИА с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году и Правилами заполнения бланков ЕГЭ/ГВЭ и листом информирования участников ГИА	январь 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.14	Об образовании комиссии по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей и утверждении её состава	январь 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.14	Об утверждении мест хранения экзаменационных материалов при проведении единого государственного экзамена и лиц, ответственных за хранение экзаменационных материалов	февраль 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.16.	Об утверждении графика доставки и возврата экзаменационных материалов при проведении единого государственного экзамена в 2019 году	февраль 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.17.	Об утверждении составов руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2018 году	февраль 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.18	Об утверждении формы протокола готовности пункта проведения экзамена для проведения ГИА-11 в Ярославской	март 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	области в 2019 году и графика проведения проверки готовности пунктов проведения экзамена, задействованных в основной период		
3.3.19	Об утверждении разрешенных дополнительных средств и материалов	март 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.20.	Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 в основной период (май-июль) о результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	апрель 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.21.	О допуске медицинских работников в пункты проведения экзаменов в основной период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году	апрель 2019	ДО
3.4.	Подготовка приказов о проведении итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году:		
3.4.1.	Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ярославской области в 2018/2019 учебном году	до 01 ноября 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.4.2.	Об утверждении Памятки о порядке проведения итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году	до 01 ноября 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.4.3.	Об утверждении Правил заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году	до 01 ноября 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.4.4.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году	до 01 ноября 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.4.5.	Об утверждении перечня мест проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области в 2018/2019 учебном году	до 01 ноября 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.4.6.	Об организации общественного наблюдения при проведении итогового сочинения (изложения) на территории Ярославской области в 2018-2019 учебном году	ноябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.4.7.	Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в Ярославской области в 2018/2019 учебном году	ноябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.5.	О подготовке приказов в досрочный период проведения ГИА-11 для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы:		
3.5.1.	Об утверждении сроков проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году в досрочный период для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы	январь 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.5.2.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году в досрочный период для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы	январь 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.5.3.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году в досрочный период для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы		
3.5.4	Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 в досрочный период (февраль - март) о результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	февраль 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.6.	О подготовке приказов в досрочный период 2019 года:		
3.6.1.	О проведении государственной итоговой аттестации по	февраль 2019	ДО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	программам среднего общего образования в досрочный период в 2019 году		ГУ ЯО ЦОиККО
3.6.2.	Об утверждении графика работы предметных комиссий Ярославской области при проведении ГИА-11 в досрочный период в 2019 году,	март 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.6.3.	Об утверждении формы протокола готовности пункта проведения экзамена для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2019 году и графика проведения проверки готовности пунктов проведения экзамена, задействованных в досрочный период	февраль 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.6.4.	Об утверждении графика информирования участников ГИА-11 в досрочный период (март-апрель) о результатах ГИА-11 и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами	март 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.6.5.	О допуске медицинских работников в пункты проведения экзаменов в досрочный период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году	март 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.7.	Подготовка инструктивных материалов для проведения ГИА-11 в 2019 году:		
3.7.1.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с применением технологии печати полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и перевода бланков ответов участников в электронный вид в пунктах проведения экзаменов в Ярославской области в 2019 году	март 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.7.2.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации	март 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена с использованием экзаменационных материалов на бумажных носителях в Ярославской области в 2019 года		
3.7.3.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования по иностранным языкам раздел «Говорение» в пунктах проведения экзаменов в Ярославской области в 2019 году	март 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.7.4.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в Ярославской области в 2019 году	март 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.7.5.	Об утверждении инструкции по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования для лиц, отказавшихся от предоставления персональных данных в федеральную и региональную информационные системы в Ярославской области в 2019 году	март 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.7.6.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в 2019 году	март 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.7.7.	Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году в досрочный период в Ярославской	март 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	области		
3.7.8.	Подготовка Памяток для проведения ГИА-11 в 2019 году:		
	Памятка о порядке действий организаторов в аудитории при выдаче дополнительных бланков ответов № 2	март 2019	ГУ ЯО ЦОиККО, руководители ППЭ
	Памятка для организаторов в аудитории по заполнению бланка ответов №1 по завершении экзамена в аудитории	март 2019	ГУ ЯО ЦОиККО, руководители ППЭ
	Памятка для организаторов в аудитории по комплектации и упаковке ЭМ по завершении экзамена в аудитории	март 2019	ГУ ЯО ЦОиККО, руководители ППЭ
	Памятка по порядку комплектования ЭМ в ППЭ	март 2019	ГУ ЯО ЦОиККО, руководители ППЭ
	Памятка для работников ППЭ при удалении участника ГИА и досрочном завершении экзамена по объективным причинам	март 2019	ГУ ЯО ЦОиККО, руководители ППЭ
3.8.	Подготовка приказов о проведении апробаций и тренировочных мероприятий		
	- апробация устной части по иностранным языкам	в соответствии с графиком Рособнадзора	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
	- апробация печати ЭМ в ППЭ	в соответствии с графиком Рособнадзора	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-11			
4.1.	<p>Определение объема средств регионального бюджета на организацию и проведение ГИА-11 на территории Ярославской области, в том числе на:</p> <p>– оплату компенсации специалистам, привлекаемым к проведению ГИА-11 (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, членов ГЭК, членов конфликтной комиссии и ПК);</p>	август 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	<ul style="list-style-type: none"> - организацию видеонаблюдения; - оснащение РЦОИ, ППЭ - обновление цифровых сертификатов; - приобретение расходных материалов Подготовка сметной документации по проведению ГИА-11		
4.2.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 в соответствии с нормативными документами РФ		
4.2.1.	Организация оказания транспортных услуг по перевозке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	сентябрь 2018 - июль 2019	ГУ ЯО ЦОиККО
4.2.2.	Закупка оборудования для оснащения ППЭ	октябрь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
4.2.3.	Организация видеонаблюдения при проведении ГИА-11	январь-май 2019	ГУ ЯО ЦОиККО
4.3.	Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11	в соответствии с графиком выполнения работ	ГУ ЯО ЦОиККО
4.4.	Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования РЦОИ	декабрь 2018 - апрель 2019	ГУ ЯО ЦОиККО
4.5.	Проведение мониторинга состояния технического обеспечения ППЭ	октябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11			
5.1.	Организация на региональном уровне обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11		
5.1.1.	Проведение совещаний для муниципальных координаторов по вопросу подготовки к ГИА-11 в 2019 году	февраль 2019, март-апрель 2019, май-июль 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.2.	Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых к проведению апробаций	по графику Рособнадзора	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.3.	Организация и проведение инструктажей по информационной безопасности для лиц, привлекаемых к	март 2019, май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	организации и проведению ГИА на муниципальном, региональном уровнях и в пунктах проведения экзамена		
5.4.	Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров и практических занятий по организационно-технологическим вопросам с последующим тестированием:		
5.4.1.	для лиц, ответственных за внесение сведений в РИС	октябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
5.4.2.	для членов ГЭК	февраль 2019, март 2019, апрель 2019, май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.4.3.	для руководителей ППЭ	февраль 2019, март 2019, апрель 2019, май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
5.4.4.	для организаторов ППЭ	февраль 2019, март 2019, апрель 2019, май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, руководители ППЭ
5.4.5.	для ассистентов ППЭ	февраль 2019, март 2019, апрель 2019, май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, руководители ППЭ
5.4.6.	для технических специалистов ППЭ	февраль 2019, март 2019, апрель 2019, май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.4.7.	для лиц, привлекаемых к приемке ЭМ от членов ГЭК из ППЭ, в РЦОИ	май 2019	ГУ ЯО ЦОиККО
5.4.8.	для лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ (верификаторов, сканировщиков)	май 2019	ГУ ЯО ЦОиККО
5.4.9.	для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	март 2019, апрель 2019, май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.5.	Проведение индивидуальных консультаций для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.6.	Проведение вебинаров для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.7.	Проведение обучающих семинаров, вебинаров для руководителей образовательных организаций на базе, которых организованы ППЭ, руководителей ППЭ, членов ГЭК по подготовке и приемке ОО-ППЭ к проведению ГИА	март 2019, май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.8.	Организация обучения членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, технологии «Печать КИМ в аудитории ППЭ и порядку перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в Штабе ППЭ», по работе с программным обеспечением	март-май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.9.	Организация обучения экспертов комиссий ОО проверке бланков ответов участников итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2018	ГОАУ ЯО ИРО
5.10.	Организация обучения специалистов ОО, привлекаемых к подготовке и организации итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.11.	Проведение семинара для руководителей районных методических объединений учителей русского языка и литературы «Критерии оценивания итогового сочинения	ноябрь 2018	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	(изложения)»		
5.12.	Организация и проведение консультаций в МОУО, в ОО для лиц, участвующих в подготовке и проведении итогового сочинения (изложения)	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.13.	Организация участия экспертов предметных комиссий в обучающих мероприятиях, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	по графику ФИПИ	Председатели ПК
5.14.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль 2019	ДО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.15.	Проведение семинаров/курсов повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ	февраль 2019	ГОАУ ЯО ИРО
5.16.	Организация участия в обучающих семинарах и совещаниях федерального уровня председателей ПК ГИА-11	в течение года (по плану ФИПИ)	Председатели ПК
5.17.	Организация участия экспертов ПК в цикле вебинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ	май-июнь 2019	Эксперты ПК
5.18.	Проведение семинара для членов конфликтной комиссии	апрель 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.19.	Проведение семинара для экспертов, участвующих в проверке работ обучающихся учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы	ноябрь 2018	ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.20.	Организация и проведение консультаций в МОУО для лиц, участвующих в проведении ГИА-11	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.21.	Выездные совещания-семинары в МОУО по вопросу подготовки и проведения ГИА-11 (по необходимости)	в течение года	
5.22.	Участие специалистов ДО, ГУ ЯО ЦОиККО в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-11	в течение года (по плану Рособрнадзора и	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		ФЦТ)	
5.23.	Проведение совещаний, вебинаров: – с руководителями МОУО; – с муниципальными координаторами	в течение года (по отдельному графику)	
5.24.	Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых в качестве наблюдателей при проведении ЕГЭ		
5.24.1.	Видеоконференция «Подготовка общественных наблюдателей при проведении ГИА»	март-май 2019	ГУ ЯО ЦОиККО
5.24.2.	Семинар «Подготовка общественных наблюдателей при проведении ГИА»	март-май 2019	ГУ ЯО ЦОиККО
5.25.	Вебинар по работе с порталом smotriego.ru для работников ППЭ и наблюдателей РСЦ	март 2019, май 2019	ГУ ЯО ЦОиККО
5.26.	Тренировочные мероприятия по заполнению бланков итогового сочинения (изложения), бланков ЕГЭ/ГВЭ	в течение года	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
5.27.	Тренировочные мероприятия по заполнению форм итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2018	
5.28.	Тренировочные мероприятия по заполнению аудиторных форм ППЭ ЕГЭ/ГВЭ	в течение года	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО, руководители ППЭ
5.29.	Тренировочные мероприятия по заполнению форм ППЭ ЕГЭ	в течение года	
VI. Организационное сопровождение ГИА-11			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в дополнительный период (сентябрь) 2018 года		
6.1.1.	- определение ППЭ	до 10 августа 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.1.2.	- заказ ЭМ	по графику ФЦТ	
6.1.3.	- прием заявлений на участие в ГИА-11	до 20 августа 2018	
6.1.4.	- внесение сведений в РИС	по графику ФЦТ	
6.1.5.	- проведение ГИА-11 по расписанию	с 04 по 15 сентября	
6.2.	Планирование работы РЦОИ на 2018/2019 учебный год		
6.2.1.	Утверждение должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период проведения ГИА-11	сентябрь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.2.2.	Внесение информации в РИС в соответствии с графиком внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-11 и ФИС обеспечения ГИА-11, и приема граждан в ОО для получения среднего профессионального и высшего образования на 2019 год, утвержденным ФГБУ «ФЦТ»	в соответствии с федеральным графиком формирования РИС	ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.3.	Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использования, проверке и обработке ЭМ и результатов ГИА-11	октябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.4.	Организация взаимодействия с ФЦТ	весь период	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.5.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.2.6.	Получение комплектов ЭМ из Рособнадзора и ФЦТ для проведения ГВЭ	по графику	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.7.	Формирование маршрутов доставки бланков итогового сочинения (изложения) из ОО в РЦОИ	по графику	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.8.	Формирование маршрутов доставки ЭМ со склада УСС в ППЭ и в РЦОИ	март 2019, май-июль 2019	ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.9.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	март 2019 май 2019	МОУО, ОО
6.2.10.	Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет к ППЭ по экзаменационным дням	февраль 2019	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
6.2.11.	Организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ	февраль 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
6.2.12.	Обновление цифровых сертификатов ключей шифрования членов ГЭК, выдача токенов членам ГЭК	декабрь 2018 - май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.2.13.	<p>Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методическими рекомендациями:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, подтверждающих соответствие помещений, выделенных для ППЭ, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; – определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-11); – определение аудиторий для проведения ГИА-11, мест хранения личных вещей и других помещений ППЭ; – определение схемы расположения помещений в ППЭ; – проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий); – подготовка ППЭ в соответствии с требованиями 	по графику	МОУО, руководители ОО, руководители ППЭ
6.2.14.	Формирование графика работы ПК ГИА-11	январь 2019 - апрель 2019, июль 2019	ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК, председатели ПК
6.2.15.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ	за три рабочих дня до проведения экзамена	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, председатель ГЭК
6.2.16.	<p>Техническое оснащение РЦОИ и ППЭ</p> <ul style="list-style-type: none"> – модернизация системы видеонаблюдения в ППЭ (замена на IP-камеры); – приобретение аудиогарнитур для проведения в ППЭ экзаменов по иностранным языкам с устной частью; – оснащение ППЭ ноутбуками, принтерами и сканерами для перехода на новые технологии при проведении ЕГЭ; – обновление парка ПЭВМ для обработки материалов 	декабрь 2018 - май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	ГИА-11 в РЦОИ; – приобретение МФУ для работы конфликтной комиссии; – оснащение РСЦ и учебного центра РЦОИ		
6.3.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил и графиком, утвержденным ФЦТ		
6.3.1.	Сбор сведений/внесение в РИС		
6.3.1.1.	Сведения о ДО, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года	до 19 ноября 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.3.1.2.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	до 19 ноября 2018	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.3.1.3.	Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения), включая категорию лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	до 19 ноября 2018, 16 января 2019, 16 апреля 2019	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.3.1.4.	Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях	не позднее 17 декабря 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
6.3.1.5.	Сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11, включая категорию лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	не позднее 17 января 2019, 01 февраля 2019	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.3.1.6.	Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	ноябрь 2018, январь 2019, апрель 2019 (в зависимости от даты проведения)	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.3.1.7.	Отнесение участника ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			ОО
6.3.1.8.	Актуализация внесенных сведений о ППЭ, участниках ГИА	с 04 февраля 2019 по 28 февраля 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.3.1.9.	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты, сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях, сведения о членах предметных комиссий	не позднее 18 февраля 2019, 25 апреля 2019 (в зависимости от этапа ГИА-11)	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.3.1.10.	Сведения об общественных наблюдателях, наименование аккредитующего органа, номер удостоверения общественного наблюдателя	не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.1.11.	Сведения о наличии допуска к прохождению ГИА-11	в течение 2 дней со дня принятия решения	МОУО, ОО
6.4.1.17.	Сведения о членах ПК	не позднее чем за 2 недели до экзамена	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.2.	Заказ ЭМ		
6.4.2.1.	Сведения о заказе ЭМ для проведения ГИА-11	в соответствии с графиком Рособнадзора	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.5.	Планирование ГИА-11		
6.5.1.	Распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения)	не позднее 19 ноября 2018, 16 января 2019, 22 апреля 2019 (в зависимости от даты проведения)	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.5.2.	Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены	не позднее 04 февраля 2019, 11 февраля 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
6.5.3.	Распределение работников по ППЭ по экзаменам	не позднее 05 марта 2019, 13 мая 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
6.5.4.	Назначение членов предметных комиссий на экзамены	не позднее чем за 1 календарный день до даты проведения экзамена	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.5.5.	Распределение полученных ЭМ по ППЭ	не позднее чем за 1 календарный день до даты проведения экзамена	ГУ ЯО ЦОиККО
6.5.6.	Автоматизированное распределение участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ	За 1 календарный день до экзамена (не позднее 16:00 мск)	ГУ ЯО ЦОиККО
6.6.	Проведение ГИА-11 и обработка ЭМ		
6.6.1.	Завершение обработки бланков итогового сочинения (изложения)	не позднее 17 декабря 2018, 18 февраля 2019, 20 мая 2019	ГУ ЯО ЦОиККО
6.6.2	Завершение сканирования бланков участников ГИА	не позднее 24:00 часов по местному времени дня проведения экзамена	ППЭ, ГУ ЯО ЦОиККО
6.6.3.	Завершение обработки бланков участников ГИА и машиночитаемых форм (ППЭ-13-02-МАШ, ППЭ-18-МАШ,	по русскому языку – не позднее 6	ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	ППЭ-12-04-МАШ)	<p>календарных дней; по математике (профильный уровень) и учебным предметам по выбору – не позднее 4 календарных дней; по математике (базовый уровень) – не позднее 3 календарных дней; по экзаменам, проведенным в досрочный и в дополнительный периоды, – не позднее 3 календарных дней</p>	
6.6.4.	Размещение образов бланков и результатов участников ЕГЭ на сервисе ознакомления с результатами ЕГЭ	не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов председателем ГЭК	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, председатель ГЭК
6.7.	Апелляции		
6.7.1.	Сведения о поданных участниками ГИА-11 апелляциях о	в течение 1	ППЭ,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	нарушении установленного порядка проведения ГИА-11 и несогласии с выставленными баллами	календарного дня со дня подачи апелляции	ГУ ЯО ЦОиККО, конфликтная комиссия
6.7.2.	Результаты рассмотрения апелляций	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	ОО, ГУ ЯО ЦОиККО, конфликтная комиссия
6.8.	<p>Формирование составов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ГЭК, в том числе и президиума ГЭК; – региональных ПК ГИА-11; – конфликтной комиссии; – квалификационной комиссии по определению статусов экспертов ПК; – комиссии по аккредитации общественных наблюдателей 	<p>до 05 ноября 2018</p> <p>до 9 февраля 2019</p> <p>до 05 ноября 2018</p> <p>январь 2019</p> <p>декабрь 2018</p>	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.8.1	<p>Определение и направление в Рособрназор для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК;</p> <p>Определение и направление Рособрназор для согласования кандидатур председателей ПК</p>	<p>до 15 ноября 2018</p> <p>до 15 марта 2019 по графику Рособрназора</p>	ДО
6.9.	<p>Организация и проведение итогового сочинения в:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основной срок; – дополнительные сроки 	05 декабря 2018, 06 февраля 2019,	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		08 мая 2019	ОО
6.9.1.	Печать, тиражирование, упаковка материалов итогового сочинения (изложения)	декабрь 2018, февраль 2019, май 2019	ОО
6.9.2.	Подготовка графика доставки материалов итогового сочинения из ОО после проведения итогового сочинения (изложения) в РЦОИ	ноябрь 2018, январь 2019, апрель 2019	ГУ ЯО ЦОиККО
6.9.3.	Подготовка инструктивных и сопроводительных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	октябрь 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.10.	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка); – УСС по Ярославской области (получение, распределение, хранение и выдача ЭМв); – департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области (медицинское сопровождение участников ГИА-11); – службами энергообеспечения; – ПАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ) 	январь-сентябрь 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.11.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, конфликтной комиссии	март 2019, апрель-май 2019	ДО, МОУО, ОО, ПАО «Ростелеком»
6.12.	Сбор заявок на проведение ГВЭ:		
6.12.1.	для выпускников среднего общего образования учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы образовательных учреждений уголовно-исполнительной	январь-февраль 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	системы		ОО
6.12.2.	для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	январь-февраль 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.13.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК	за 2 дня до начала экзамена	ДО, ГЭК, МОУО, руководитель ОО, в котором организован ППЭ и руководитель ОО, в котором обучается участник ГИА-11 с ОВЗ
6.13.1.	Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	декабрь 2018	ДО, МОУО, ОО
6.13.2.	Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления условий в ППЭ	в течение двух дней с момента предоставления документов	ДО, ГЭК, МОУО, ОО
6.13.3.	Направление решений ГЭК в МОУО о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	в течение двух дней с момента решения ГЭК	ДО, ГЭК, МОУО, ОО
6.14.	Создание условий организации и проведения ГВЭ для выпускников образовательных учреждений, при учреждениях	до 01 февраля 2019	ДО, ГЭК,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	исполняющих наказание в виде лишения свободы с учетом обеспечения специальных условий содержания таких выпускников, согласование данных условий с руководством учреждений уголовно-исполнительной системы		МОУО, ОО
6.14.1.	Совещание с представителями УФСИН об организации и проведении ГИА-11 в 2019 году	февраль 2019	ДО, УФСИН, ОО
6.14.2.	Согласование сроков проведения ГИА-11, но не ранее 20 февраля	февраль 2019	ДО, УФСИН
6.15.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей	март-август 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.16.	Аккредитация представителей СМИ	март-август 2019	ДО
6.17.	Проведение заседаний ГЭК	по плану ГЭК	председатель ГЭК
6.18.	Участие в тренировочных мероприятиях	в соответствии с планом Рособрнадзора	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.19.	Регистрация участников ГИА-11 в 2019 году	с 01 ноября 2018 по 01 февраля 2019, август 2019	МОУО, ОО
6.20.	Проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации	март-июль 2019, сентябрь 2019	ДО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, МОУО, ОО
6.21.	Организация выдачи протоколов результатов ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в период проведения ГИА-11	ДО, ГАУ ДПО ЯО ИРО, МОУО, ОО
6.22.	Формирование заявок в ФЦТ на обеспечение ЭМ для	в течение года	ДО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	проведения ЕГЭ и внесение в РИС данных о заказе ЭМ	по графику ФЦТ	ГУ ЯО ЦОиККО
6.23.	Организация печати ЭМ ГВЭ	в соответствии с единым расписанием проведения ГВЭ	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.24.	Организация деятельности предметных комиссий и конфликтной комиссии	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.25.	Мониторинг проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в местах работы конфликтной комиссии	март 2019, май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОО-ППЭ
6.26.	Организация работы по оказанию технической поддержки по технологии печати ЭМ в аудитории ППЭ, технологии сканирования в Штабе ППЭ, по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.27.	Организация работы Регионального -ситуационно-центра, формирование списка онлайн-наблюдателей для работы в СИЦ	в соответствии с расписанием проведения ГИА	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.28.	Организация взаимодействия с Управлением специальной связи по распределению сотрудниками ГУ ЯО ЦОиККО ЭМ в ППЭ, выдаче спецпакетов с ЭМ членам ГЭК	по графику в период проведения ГИА	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.30.	Проведение совещания в режиме конференц-связи с заместителями Глав муниципальных районов, городских округов: – о задачах организации и подготовки ГИА-11 в 2019 году; – о готовности к проведению ГИА-11 в 2019 году	ноябрь 2018, май 2019	ДО
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11,		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ДО		
7.1.1.	Обеспечение работы раздела «Единый государственный экзамен» на портале правительства Ярославской области в том числе:	весь период	ДО ИРО
7.1.1.1.	Объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап)	до февраля 2019	ДО
7.1.1.2.	Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап)	до февраля 2019	ДО
7.1.1.3.	Объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап)	до апреля 2019	ДО
7.1.1.4.	Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап)	до апреля 2019	ДО
7.1.2.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на сайте ГУ ЯО ЦОиККО, сайтах ОО	весь период	ГУ ЯО ЦОиККО, ОО
7.1.3.			
7.1.4.	Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11	весь период	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.5.	Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по телефонам региональной и муниципальных «Горячих линий» по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
7.1.7.	Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-11, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-11	сентябрь 2018 - май 2019	МОУО, ОО
7.1.8.	Организация и проведение областного родительского	октябрь 2018	ДО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	собрания «Организация проведения ГИА-11»		ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
7.1.9.	Организация и проведение муниципальных родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком ГИА-11	октябрь 2018, апрель 2019	МОУО, Руководители ОО
7.1.10.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и об ответственности за нарушение Порядка ГИА-11 в 2018 году (под роспись)	октябрь 2018- май 2019	Руководители ОО
7.1.11.	Организация и проведение классных часов, родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11	октября 2018, март 2019, май 2019	ДО, ОО
7.1.12.	Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения)	сентябрь 2018- ноябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.13.	Консультирование по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения): – муниципальных координаторов, – руководителей ОО; – ответственных за организацию и проведение итогового сочинения (изложения)	сентябрь 2018 - май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
7.1.14.	Информирование: – о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет)	октябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
	– о сроках подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников прошлых лет)	октябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
	– о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет)	до 01 декабря 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	– о сроках проведения итогового сочинения (изложения)	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления	МОУО ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.15.	Объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этапы)	до 01 декабря 2018	ДО
7.2.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-11	весь период	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.3.	<p>Организация работы по освещению в СМИ подготовки и проведения мероприятий в рамках ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - составление медиаплана (основной этап) - подготовка информационных материалов для портала правительства Ярославской области, сайта ДО, профильных страниц в соцсетях и СМИ - организация пресс-конференций, съемок ТВ-сюжетов и радиоэфиров (в соответствии с медиапланом) - размещение пресс-релизов и информационных материалов Рособнадзора на ресурсах ДО - организация съемок для участия в акциях Рособнадзора (Всероссийских тренировках, «ЕГЭ для родителей», «100 баллов для победы», роликов и др). - мониторинг СМИ по тематике ГИА и составление отчета о материалах, размещенных по инициативе ДО - организация встречи директора ДО с журналистами, активно участвовавших в освещении темы ЕГЭ <p>Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью</p>	весь период	ДО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2018/2019 учебном году: - подготовка публикаций в СМИ; - проведение прессс-конфеернций		
7.4.	Организация встреч выпускников прошлых лет, получивших сто баллов на ЕГЭ, с выпускниками текущего года	январь-май 2019	МОУО, «Новая школа», ОО
7.5.	Разработка и предоставление в ОО Памятки для участников ГИА-11 «О выборе экзаменов»	октябрь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО, ОО
7.6.	Организация психологической помощи участникам ГИА-11	в течение всего периода	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.6.1	Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	ДО, МОУО, ОО
7.6.2.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-11, учителей-предметников	в течение года	ДО, МОУО, ОО
7.7.	Организация психологической помощи участникам ГИА-11	Центром "Ресурс"	
7.7.1.	Информационно-методическое обеспечение		7.7.1.
7.7.1.1	Создание целевого баннера по психологической подготовке участников ГИА-11 на сайте Центра "Ресурс" http://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/psihologicheskaja-podgotovka-egj/ , обновление пакета материалов для обеспечения работы и размещение на сайте	январь-март 2018	Центр "Ресурс"
7.7.2.	Реализация практических мероприятий		Центр "Ресурс"
7.7.2.1.	Проведение целевых консультаций для старшеклассников и родителей по вопросам психологической подготовки к ГИА	в течение года	Центр "Ресурс"

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.7.2.2.	Организация и проведение родительских собраний в муниципальных районах, городских округах Ярославской области "Профессиональная навигация"	январь-апрель 2018	Центр "Ресурс"
7.7.2.3.	Разработка программы курсов повышения квалификации для педагогов, осуществляющих подготовку к ГИА по психологическим аспектам готовности к ГИА	январь-февраль 2018	Центр "Ресурс"
7.7.2.4.	Реализация курсов повышения квалификации для педагогов, осуществляющих подготовку к ГИА по психологическим аспектам готовности к ГИА	октябрь-ноябрь март-апрель	Центр "Ресурс"
7.7.2.5	Проведение семинара для педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки участников ГИА-11	февраль 2018	Центр "Ресурс"
7.8.	Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА	февраль 2019, март 2019, май 2019, август 2019	Руководители ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11			
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению ГИА-11	июль 2018 - июль 2018	ДО, МОУО
8.2.	Осуществление контроля за проведением ГИА-11 в 2019 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ГИА-11	в период проведения ГИА-11	отдел надзора и контроля ДО
8.3.	Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению	весь период	ДО ГЭК

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	ГИА-11		
8.4.	Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС	август 2018 - июль 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
8.5.	Проверка готовности ППЭ к проведению тренировочных мероприятий, ГИА-11	в соответствии с расписанием проведения апробаций, ГИА-11	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, члены ГЭК МОУО, ОО
8.6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2018 май 2019	ДО, МОУО
8.7.	Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам	март 2019, май 2019	ДО, ОО
8.8.	Мониторинг готовности систем видеонаблюдения в ОО-ППЭ	март 2019, май 2019	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО ГЭК, ОО, ПАО «Ростелеком»
8.9.	Технологическое обследование ОО-ППЭ в части готовности к проведению экзамена с использованием технологии печати ЭМ в аудитории ППЭ и сканирования бланков участников в штабе ППЭ	март 2018, май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО МОУО, ОО, члены ГЭК
8.10.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО МОУО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	<ul style="list-style-type: none"> – размещение информации на сайтах МОУО, ОО; – оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 году 		
8.11.	<p>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> – контроль за готовностью ППЭ к проведению ГИА; – контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА в ППЭ и СИЦ онлайн-наблюдателями; – контроль за работой предметных комиссий 	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА	ДО
8.12.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	февраль 2019 - май 2019 (по отдельному плану)	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО

Используемые сокращения:

ГВЭ	- государственный выпускной экзамен
ГИА-11	- государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГАУ ДПО ЯО ИРО	- государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»
ГУ ЯО ЦОиККО	- государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
ГЭК	- государственная экзаменационная комиссия Ярославской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
«Новая школа»	- государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа»
ДО	- департамент образования Ярославской области
ЕГЭ	- единый государственный экзамен
КИМ	- контрольные измерительные материалы
МОУО	- муниципальные органы управления образованием
ОО	- образовательные организации
Правила	- Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755
ПК	- предметная комиссия
Порядок	- порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования от 26.12.2013 № 1400

ППЭ	- пункт проведения экзаменов
ППС	- пункт проведения сочинения
РИС	- региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Рособрнадзор	- федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
РЦОИ	- региональный центр обработки информации
Участники с ОВЗ	- обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды
СПО	- среднее профессиональное образования
УСС	- Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи»
УФСИН	- Управление федеральной службы системы исполнения наказания
ФИПИ	- ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
ФЦТ	- ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
ФИС	- федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Центр «Ресурс»	- ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»
Центр телекоммуникаций	- ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании»
Штаб ППЭ	- специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ для руководителя ППЭ
ЭМ	- экзаменационные материалы ГИА